



PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

PROYECTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA - 2020

Sábado 14 Marzo 2020	
Jose Manuel Bargueño	 Sketching angular Brainstorming junto a Espe hablando sobre el proyecto Iniciado app en Heroku y creado bbdd en mlab
Esperanza M Escacena	 He realizado una descripción detallada del proyecto en el README.md del proyecto. He realizado el DHU en el README.md He realizado el diagrama UML en https://online.visual-paradigm.com (problemas con ArgoUML) He realizado el sketching de android

Domingo 15 Marzo 2020		
Jose Manuel Bargueño	 He creado modelos en el API He realizo el endpoint de Alarm Middleware de autorizacion Creado .env 	
Esperanza M Escacena	 He realizado el endpoint de User He realizado el endpoint de Type He implementado multer en la API He realizado los documentos (las plantillas que mandó Luis Miguel) de DHU y DSP He implementado apidocsjs en el API para que se queden documentadas las rutas de AlarmMe API. He documentado las rutas de User 	





Lunes 16 Marzo 2020		
Jose Manuel Bargueño	 Actualizo sketching Angular He documentado rutas Alarm Login Angular 	
Esperanza M Escacena	 He realizado la documentación de las rutas de Type. He adjuntado en el README.md la foto del diagrama UML: He adjuntado el esquema de la base de datos en el README.md He actualizado el sketching de android He realizado el retrofit para AlarmMeAPI, pero no el interceptor del token, ya que para el login, que es lo que toca hacer ahora, no lo necesito. He realizado el login de android, sin embargo me he quedado atascada durante 2h y algo intentando imprimir el error personalizado de la API (cosa que he publicado en el foro) 	

Martes 17 Marzo 2020	
Jose Manuel Bargueño	 Login en Angular 3 veces. Dificultades con angular material durante toda la mañana
Esperanza M Escacena	 Documentación del Sketching a entregar en el día de hoy en formato PDF Dificultades con angular material durante toda la mañana.